П А С П О Р Т

регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Акселерация МСП</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Руппель А.А.</td><td colspan="3">Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Воробьев В.Ю.</td><td colspan="3">Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Беляев М.А.</td><td colspan="3">Заместитель начальника управления</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Краснодарского края "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации</td></tr>
</table>

Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"
		Подпрограмма	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечить в Краснодарском крае к 2025 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 1 010,2 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения к 2025 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку до 11746 единиц (Краснодарский край)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	Тысяча человек	753,7000	10.12.2018	766,0000	774,0000	823,4000	895,7000	956,4000	1 010,2000	

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков										
1	В Краснодарском крае субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке регионального экспортного центра	Единица	-	-	70	46	49	51	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ): в 2021 г. – 70 ед.; в 2022 г. – 46 ед.; в 2023 г. – 49 ед.; в 2024 г. – 51 ед. Показатель «количество субъектов МСП, получивших поддержку в Фонде «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства», значения которого: в 2021 г. – 465 ед.; в 2022 г. – 239 ед.; в 2023 г. – 469 ед.; в 2024 г. – 333 ед.	Оказание услуг (выполнение работ)
2	В Краснодарском крае субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено	Тысяча единиц	-	-	4.055	5.435	6.64	8.238	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено	Оказание услуг (выполнение работ)

	оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки, по единым требованиям к оказанию поддержки								оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги): в 2021 г. – 4,055 тыс. ед.; в 2022 г. – 5, 435 тыс. ед.; в 2023 г. – 6,640 тыс. ед.; в 2024 г. – 8,238 тыс. ед. Показатель «количество услуг, оказанных субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков в центре «Мой бизнес», значения которого: в 2021 г. – 8 110 ед.; в 2022 г. – 10 870 ед.; в 2023 г. – 13 280 ед.; в 2024 г. – 16 476 ед	
3	В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	Единица	-	-	4	6	7	13	Субъекты МСП размещены на льготных условиях на производственных площадях и помещениях промышленных парков, технопарков. По состоянию на 20 декабря 2024 г. не менее 13 субъектов МСП (накопленным итогом) получат доступ к территориям создаваемых на территории Краснодарского края	Оказание услуг (выполнение работ)

									промышленных парков, технопарков	
4	В Краснодарском крае ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	Миллиард долларов	-	-	0.0314	0.0221	0.0243	0.0265	Субъектами МСП-экспортерами обеспечен ежегодный объем экспорта. В 2024 году (по состоянию на 20 декабря) объем экспорта МСП составит 0,0265 млрд долл. США (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	Оказание услуг (выполнение работ)
5	В Краснодарском крае увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков	Миллиард рублей	-	-	0.11	0.094	0.133	0.133	В 2024 году, по состоянию на 20 декабря, объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составит 133 млн рублей	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
6	В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам Фонда микрофинансирования Краснодарского края	Тысяча единиц	-	-	1.053	1.142	1.204	1.298	Фондом микрофинансирования Краснодарского края (далее – МФО) обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов субъектам МСП. В 2024 году, по состоянию на 20 декабря, количество действующих	Оказание услуг (выполнение работ)

									микрозаймов, выданных МФО, составит 1 298 ед.	
7	В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии)	Миллион рублей	-	-	2091.5959	2135.5454	2221.4467	2309.3457	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО): в 2021 г. – 2091,5959 млн рублей; в 2022 г. – 2135,5454 млн рублей; в 2023 г. – 2221,4467 млн рублей; в 2024 г. – 2309,3457 млн рублей. Показатель «объем предоставленных поручительств», значения которого: в 2021 г. – 1 150 млн рублей; в 2022 г. – 1 174,2 млн рублей; в 2023 г. – 1 221,4 млн рублей; в 2024 г. – 1 269,7 млн рублей	Оказание услуг (выполнение работ)
8	В Краснодарском крае в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан	Единица	-	-	10	100	150	165	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения до 2024 года не менее 165 новых субъектов МСП и ЛПХ в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию	Оказание услуг (выполнение работ)
9	В Краснодарском крае осуществлено увеличение численности работников в	Единица	-	-	8	15	21	29	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП,	Оказание услуг (выполнение работ)

	расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом								получившего комплексную поддержку в сфере АПК, до 29 ед. на конец 2024 года	
10	В Краснодарском крае субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса	Единица	-	-	11	22	36	50	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы. На конец 2024 года государственную поддержку получат не менее 50 субъектов МСП (накопительным итогом) в АПК	Оказание услуг (выполнение работ)
11	В Краснодарском крае унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» обеспечено оказание государственной поддержки субъектам инновационной деятельности	Единица	8	10	-	130	130	130	Количество субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной деятельности, а также физических лиц – субъектов инновационной деятельности, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших поддержку до 10 июля года, следующего за годом предоставления субсидии: с	Утверждение документа

									даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 130 ед.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 130 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 130 ед.; с даты заключения в 2024 году соглашения о предоставлении субсидии – 130 ед. Показатель «количество физических лиц, являющихся субъектами инновационной деятельности, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, получивших поддержку до 10 июля года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 50 чел.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 50 чел.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 50 чел.; с даты заключения в 2024 году соглашения о предоставлении субсидии – 50 чел.	
12	В Краснодарском крае	Единица	2.723	2.6	-	34	34	34	Количество субъектов малого	Утверждение

	обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в структуре унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»								предпринимательства, которым оказана поддержка до 1 ноября года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед.; с даты заключения в 2024 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед. Показатель «Объем бюджетных средств, привлеченных Фондом развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности коворкинг-центра», значения которого: в 2021 году - 2,6 млн рублей; в 2022 году - 2,6 млн рублей; в 2023 году - 2,6 млн рублей; в 2024 году - 2,6 млн рублей	документа
13	В Краснодарском крае обеспечено консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд. рублей)	Миллиард рублей	-	-	-	7	3.8	3.8	Объем капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году	Утверждение документа

									соглашения о предоставлении субсидии – 7 млрд. руб.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 3,8 млрд. руб.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 3,8 млрд. руб.; с даты заключения в 2024 году соглашения о предоставлении субсидии – 3,8 млрд. руб. Показатель «количество инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского края субъектами МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд. рублей), принятых на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 35 ед.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 19 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 19 ед.; с даты заключения в 2024 году соглашения о предоставлении субсидии – 19 ед.	

14	В Краснодарском крае обеспечено оказание субъектам МСП информационной поддержки	Единица	-	-	1	1	1	1	Осуществлено сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет»: в 2021 г. – 1 ед.; в 2022 г. – 1 ед.; в 2023 г. – 1 ед.; 2024 г. – 1 ед.	Оказание услуг (выполнение работ)
15	В Краснодарском крае обеспечено проведение акселерационных программ, направленных на развитие инновационной деятельности	Единица	-	-	1	1	-	-	Количество проведенных акселерационных программ, направленных на развитие инновационной деятельности, составит: в 2021 году – 1 ед.; в 2022 году – 1 ед. Количество команд, сформированных из субъектов инновационной деятельности, для прохождения расширенной акселерационной программы: в 2021 году – 10 ед.; в 2022 году – 10 ед.	Оказание услуг (выполнение работ)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В Краснодарском крае субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке регионального экспортного центра							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	78 897,10	85 018,80	99 767,50	51 280,90	100 627,00	71 382,20	486 973,50
1.1.1.	*бюджет субъекта*	78 897,10	85 018,80	99 767,50	51 280,90	100 627,00	71 382,20	486 973,50
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	В Краснодарском крае субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки, по единым требованиям к оказанию поддержки							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	213 959,10	202 594,60	51 980,00	61 760,40	60 248,70	27 341,20	617 884,00
2.1.1.	*бюджет субъекта*	213 959,10	202 594,60	51 980,00	61 760,40	60 248,70	27 341,20	617 884,00
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	В Краснодарском крае унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» обеспечено оказание государственной поддержки субъектам инновационной деятельности							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	8 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	50 000,00
3.1.1.	*бюджет субъекта*	8 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	50 000,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в структуре унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2 723,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	15 723,00
4.1.1.	*бюджет субъекта*	2 723,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	15 723,00
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта	0,00	260 416,70	260 416,70	0,00	192 708,40	0,00	713 541,80

	Российской Федерации, всего							
5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	260 416,70	260 416,70	0,00	192 708,40	0,00	713 541,80
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	85 672,00	143 700,00	50 000,00	0,00	0,00	279 372,00
6	В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам Фонда микрофинансирования Краснодарского края							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 278,20	57 278,20
6.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 278,20	57 278,20
6.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии)							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	40 168,00	40 168,00	40 168,00	40 168,00	160 672,00
7.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	40 168,00	40 168,00	40 168,00	40 168,00	160 672,00
7.2.	бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего							
7.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	В Краснодарском крае субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса							
8.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	42 568,80	43 255,50	57 816,70	57 816,70	201 457,70
8.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	42 568,80	43 255,50	57 816,70	57 816,70	201 457,70
8.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	В Краснодарском крае обеспечено консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд. рублей)							
9.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	12 420,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	31 920,00
9.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	12 420,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	31 920,00
9.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	В Краснодарском крае обеспечено оказание субъектам МСП информационной поддержки							
10.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00
10.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00
10.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		303 579,20	646 302,10	662 021,00	263 964,80	469 068,80	271 486,30	2 616 422,20
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		303 579,20	560 630,10	518 321,00	213 964,80	469 068,80	271 486,30	2 337 050,20
бюджет субъекта		303 579,20	560 630,10	518 321,00	213 964,80	469 068,80	271 486,30	2 337 050,20
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	85 672,00	143 700,00	50 000,00	0,00	0,00	279 372,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	Тысяча человек					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация МСП

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Краснодарском крае обеспечено проведение акселерационных программ, направленных на развитие инновационной деятельности"	-	22.07.2022	Лукашева О. В., исполнительный директор	Количество проведенных акселерационных программ, направленных на развитие инновационной деятельности, составит: в 2021 году – 1 ед.; в 2022 году – 1 ед. Количество команд, сформированных из субъектов инновационной деятельности, для прохождения расширенной акселерационной программы: в 2021 году – 10 ед.; в 2022 году – 10 ед.
1.1	Контрольная точка "Размещена информация о начале набора в акселерационную программу"	-	01.09.2021	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.2	Контрольная точка "Осуществлен набор в акселерационную программу"	-	30.09.2021	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края
1.3	Контрольная точка "Проведен стартовый интенсив с участниками акселерационной программы"	-	11.10.2021	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края
1.4	Контрольная точка "Проведен отбор участников в расширенную акселерационную программу"	-	18.10.2021	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5	Контрольная точка "Проведена расширенная акселерационная программа"	-	27.12.2021	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края
1.6	Контрольная точка "Проведен демонстрационный день (по итогам проведенной расширенной акселерационной программы)"	-	30.12.2021	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края
1.7	Контрольная точка "Размещена информация о начале набора в акселерационную программу"	-	16.03.2022	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.8	Контрольная точка "Осуществлен набор в акселерационную программу"	-	15.04.2022	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края
1.9	Контрольная точка "Проведен стартовый интенсив с участниками акселерационной программы"	-	22.04.2022	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края
1.10	Контрольная точка "Проведен отбор участников в расширенную акселерационную программу"	-	27.04.2022	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края
1.11	Контрольная точка "Проведена расширенная акселерационная программа"	-	15.07.2022	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края
1.12	Контрольная точка "Проведен демонстрационный день (по итогам проведенной расширенной акселерационной программы)"	-	22.07.2022	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края
2	Результат "В Краснодарском крае обеспечено консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП (с объемом капитальных вложений	-	01.06.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Объем капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	до 5 млрд. рублей)"				сопровождения инвестиционных проектов до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 7 млрд. руб.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 3,8 млрд. руб.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 3,8 млрд. руб.; с даты заключения в 2024 году соглашения о предоставлении субсидии – 3,8 млрд. руб. Показатель «количество инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского края субъектами МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд. рублей), принятых на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 35 ед.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 19 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 19 ед.; с даты заключения в 2024 году соглашения о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					предоставлении субсидии – 19 ед.
2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	28.05.2021	Ерышева Н. В., Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	02.06.2021	Ерышева Н. В., Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	Приказ (проект) департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.3	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	07.06.2021	Ерышева Н. В., Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.06.2021	Ерышева Н. В., Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	Соглашение о предоставлении субсидии
2.5	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности центра сопровождения инвестиционных проектов"	-	17.06.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				предпринимательства Краснодарского края	
2.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов"	-	30.09.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
2.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов"	-	31.12.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
2.8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов"	-	31.03.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
2.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2022	Ерышева Н. В., Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.06.2022	Ерышева Н. В., Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.11	Контрольная точка "Документ утвержден	-	01.06.2022	Ерышева Н. В.,	Приказ департамента инвестиций и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(подписан)"			Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2023	Ерышева Н. В., Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.06.2023	Ерышева Н. В., Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.06.2023	Ерышева Н. В., Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
3	Результат "В Краснодарском крае унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» обеспечено оказание государственной поддержки субъектам инновационной деятельности"	-	10.07.2024	Лукашева О. В., исполнительный директор	Количество субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной деятельности, а также физических лиц – субъектов инновационной деятельности, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших поддержку до 10 июля года, следующего за годом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 130 ед.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 130 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 130 ед.; с даты заключения в 2024 году соглашения о предоставлении субсидии – 130 ед. Показатель «количество физических лиц, являющихся субъектами инновационной деятельности, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, получивших поддержку до 10 июля года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 50 чел.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 50 чел.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 50 чел.; с даты заключения в 2024 году соглашения о предоставлении субсидии – 50 чел.
3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.05.2019	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Краснодарского края
3.1.1	Мероприятие "Внесение изменений в устав унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» в части дополнения видами деятельности, направленными на обеспечение деятельности инновационного центра"	09.01.2019	31.05.2019	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (новая редакция устава унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»)
3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.08.2019	Авдеев В. А., Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиции и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
3.2.1	Мероприятие "Подписание соглашения о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2019	30.08.2019	Авдеев В. А., Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиции и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
3.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.08.2019	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Проекты приказов департамента инвестиций и развития

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					малого и среднего предпринимательства Краснодарского края разработаны
3.3.1	Мероприятие "Подготовка Порядка определения объема и предоставления субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2019	30.08.2019	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края
3.3.2	Мероприятие "Подготовка правового акта о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2019	30.08.2019	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края
3.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2019	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Проекты приказов департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края согласованы
3.4.1	Мероприятие "Согласование порядка определения объема и предоставления субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2019	30.08.2019	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края согласован
3.4.2	Мероприятие "Согласование правового акта о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2019	30.08.2019	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края согласован
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"		30.08.2019	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Приказы департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края утверждены (подписаны)
3.5.1	Мероприятие "Утверждение (подписание) порядка определения объема и предоставления субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2019	30.08.2019	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края
3.5.2	Мероприятие "Утверждение (подписание) правового акта о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2019	30.08.2019	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края
3.6	Контрольная точка "Организовано в 2019 году оказание инновационным центром комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, являющимся субъектами инновационной деятельности"	-	20.12.2019	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
3.6.1	Мероприятие "Подготовка локальных документов унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», регламентирующих деятельность инновационного центра (положение о структурном подразделении, стандарт оказания услуг, условия предоставления поддержки, перечень	09.01.2019	31.05.2019	Жабин В. В., Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Прочий тип документа Локальные документы унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	документов, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, требования к оформлению и порядку предоставления указанных документов, форма договора, заключаемого с субъектами и др.)"				
3.6.2	Мероприятие "Внесение изменений в штатное расписание унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» в части дополнения его инновационным центром"	09.01.2019	31.05.2019	Жабин В. В., Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Прочий тип документа Новое штатное расписание
3.6.3	Мероприятие "Разработка и утверждение должностных регламентов работников инновационного центра"	09.01.2019	31.05.2019	Жабин В. В., Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Прочий тип документа Должностные регламенты
3.6.4	Мероприятие "Перечисление субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2019	30.08.2019	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
3.6.5	Мероприятие "Принятие сотрудников в инновационный центр (заключение трудовых	01.06.2019	30.08.2019	Жабин В. В., Исполнительный	Прочий тип документа Трудовые договоры с сотрудниками

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	договоров, издание приказов о приеме на работу), а также приобретение необходимой материально-технической базы на обеспечение деятельности структурного подразделения (аренда, услуги связи, закупка мебели, оргтехники, компьютерной техники, канцелярских товаров и др.)"			директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	
3.7	Контрольная точка "Перечислена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	-	30.08.2020	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
3.7.1	Мероприятие "Перечисление субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2020	30.08.2020	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	30.08.2020	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	соглашений)"				
3.8.1	Мероприятие "Подписание соглашения о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2020	30.08.2020	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
3.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.08.2020	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края разработан
3.9.1	Мероприятие "Подготовка правового акта о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2020	30.08.2020	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края
3.9.2	Мероприятие "Утверждение (подписание) правового акта о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2020	30.08.2020	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края
3.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2020	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края согласован
3.10.1	Мероприятие "Согласование правового акта о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития	01.06.2020	30.08.2020	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"				Краснодарского края разработан
3.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.08.2020	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края
3.11.1	Мероприятие "Утверждение (подписание) правового акта о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	01.06.2020	30.08.2020	Хараджян Л. В., Начальник отдела	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края
3.12	Контрольная точка "Обеспечено оказание инновационным центром поддержки субъектам МСП, являющимся субъектами инновационной деятельности, и физическим лицам, являющимся субъектами инновационной деятельности, заинтересованным в начале осуществление предпринимательской деятельности"	-	20.12.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
3.12.1	Мероприятие "Оказание инновационным центром поддержки субъектам МСП, являющимся субъектами инновационной деятельности, и физическим лицам, являющимся субъектами инновационной деятельности, заинтересованным в начале осуществление предпринимательской деятельности"	01.09.2020	20.12.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
3.13	Контрольная точка "Из краевого бюджета перечислена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития	-	20.12.2020	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра в целях развития малого и среднего предпринимательства"			управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	
3.13.1	Мероприятие "Подготовка, согласование и утверждение (подписание) правового акта о предоставлении из краевого бюджета субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра в целях развития малого и среднего предпринимательства"	01.11.2020	20.12.2020	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
3.13.2	Мероприятие "Подготовка, согласование и подписание дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении из краевого бюджета субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра в целях развития малого и среднего предпринимательства"	01.11.2020	20.12.2020	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из краевого бюджета субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра в целях развития малого и среднего предпринимательства
3.13.3	Мероприятие "Перечисление из краевого бюджета субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра в целях развития малого и среднего	01.11.2020	20.12.2020	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	предпринимательства"			малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	
3.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	23.07.2021	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии
3.15	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	23.07.2021	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
3.16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	23.07.2021	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Приказ (проект) приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края
3.17	Контрольная точка "Перечислены субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края» на обеспечение её деятельности"	-	30.07.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
3.18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам инновационной деятельности государственной поддержки"	-	30.09.2021	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.19	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам инновационной деятельности государственной поддержки "	-	31.12.2021	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края»
3.20	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам инновационной деятельности государственной поддержки "	-	31.03.2022	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края»
3.21	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам инновационной деятельности государственной поддержки "	-	30.06.2022	Лукашева О. В., исполнительный директор	Отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края»
3.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.08.2023	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии
3.23	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.08.2023	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
3.24	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2023	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
3.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.08.2023	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
		-			Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		30.08.2024	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	субсидии
3.27	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.08.2024	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
3.28	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2024	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
3.29	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.08.2024	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4	Результат "В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в структуре унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»"	-	01.11.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана поддержка до 1 ноября года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед.; с даты заключения в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					2024 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед. Показатель «Объем бюджетных средств, привлеченных Фондом развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности коворкинг-центра», значения которого: в 2021 году - 2,6 млн рублей; в 2022 году - 2,6 млн рублей; в 2023 году - 2,6 млн рублей; в 2024 году - 2,6 млн рублей
4.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.11.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края разработан
4.1.1	Мероприятие "Подготовка правового акта о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	08.11.2019	30.11.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				предпринимательства Краснодарского края	
4.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.11.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края согласован
4.2.1	Мероприятие "Согласование правового акта о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	08.11.2019	30.11.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края согласован
4.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	
4.3.1	Мероприятие "Утверждение (подписание) правового акта о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	08.11.2019	30.11.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.11.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
4.4.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд	08.11.2019	30.11.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"			управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	
4.5	Контрольная точка "Перечислена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	-	20.12.2019	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
4.5.1	Мероприятие "Перечисление субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	30.11.2019	20.12.2019	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
4.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.12.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края разработан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	
4.6.1	Мероприятие "Подготовка правового акта о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	08.11.2020	20.12.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.12.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края согласован
4.7.1	Мероприятие "Согласование правового акта о	08.11.2020	20.12.2020	Целищева А. Ю.,	Приказ Проект приказа департамента

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"			Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края согласован
4.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.8.1	Мероприятие "Утверждение (подписание) правового акта о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	08.11.2020	20.12.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Краснодарского края	
4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
4.9.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	08.11.2020	20.12.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
4.10	Контрольная точка "Перечислена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	-	20.12.2020	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				предпринимательства Краснодарского края	
4.10.1	Мероприятие "Перечисление субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	08.11.2020	20.12.2020	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
4.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	04.11.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (проект)
4.12	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	10.11.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	
4.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	11.11.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение о предоставлении субсидии
4.14	Контрольная точка "Перечислена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	-	17.11.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
4.15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам малого предпринимательства поддержки"	-	31.12.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
4.16	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам малого предпринимательства поддержки"	-	31.03.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам малого предпринимательства поддержки"	-	30.06.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
4.18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам малого предпринимательства поддержки"	-	30.09.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
4.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.12.2023	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.20	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.12.2023	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2023	Целищева А. Ю., Заместитель	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	предпринимательства Краснодарского края
4.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение о предоставлении субсидии
4.23	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.12.2024	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.24	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.12.2024	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2024	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2024	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				предпринимательства Краснодарского края	
5	Результат "В Краснодарском крае субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке регионального экспортного центра"	-	20.12.2024	Воротников Р. С., директор	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ): в 2021 г. – 70 ед.; в 2022 г. – 46 ед.; в 2023 г. – 49 ед.; в 2024 г. – 51 ед. Показатель «количество субъектов МСП, получивших поддержку в Фонде «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства», значения которого: в 2021 г. – 465 ед.; в 2022 г. – 239 ед.; в 2023 г. – 469 ед.; в 2024 г. – 333 ед.
5.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	08.06.2021	Коваленко Д. В., Заместитель начальника управления инвестиционного маркетинга и экспорта, начальник отдела развития экспортной деятельности в управлении инвестиционного маркетинга и экспорта	Приказ (проект) приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				департамента	
5.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	14.06.2021	Коваленко Д. В., Заместитель начальника управления инвестиционного маркетинга и экспорта, начальник отдела развития экспортной деятельности в управлении инвестиционного маркетинга и экспорта департамента	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	22.06.2021	Коваленко Д. В., Заместитель начальника управления инвестиционного маркетинга и экспорта, начальник отдела развития экспортной деятельности в управлении инвестиционного маркетинга и экспорта департамента	Соглашение о предоставлении субсидии
5.4	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и	-	30.06.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	среднего предпринимательства» на обеспечение его деятельности"			управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	
5.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг заключения субъектами МСП за 9 месяцев 2021 года экспортных контрактов по результатам услуг, оказанных Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»"	-	30.09.2021	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
5.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.08.2022	Коваленко Д. В., Заместитель начальника управления инвестиционного маркетинга и экспорта, начальник отдела развития экспортной деятельности в управлении инвестиционного маркетинга и экспорта департамента	Приказ приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
5.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.08.2022	Коваленко Д. В., Заместитель начальника управления	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края согласован

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				инвестиционного маркетинга и экспорта, начальник отдела развития экспортной деятельности в управлении инвестиционного маркетинга и экспорта департамента	
5.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.08.2022	Коваленко Д. В., Заместитель начальника управления инвестиционного маркетинга и экспорта, начальник отдела развития экспортной деятельности в управлении инвестиционного маркетинга и экспорта департамента	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
5.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.08.2022	Коваленко Д. В., Заместитель начальника управления инвестиционного маркетинга и экспорта, начальник отдела развития экспортной деятельности в	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				управлении инвестиционного маркетинга и экспорта департамента	
5.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
5.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
5.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
5.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
5.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6	Результат "В Краснодарском крае субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки, по единым требованиям к оказанию поддержки"	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги): в 2021 г. – 4,055 тыс. ед.; в 2022 г. – 5, 435 тыс. ед.; в 2023 г. – 6,640 тыс. ед.; в 2024 г. – 8,238 тыс. ед. Показатель «количество услуг, оказанных субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков в центре «Мой бизнес», значения которого: в 2021 г. – 8 110 ед.; в 2022 г. – 10 870 ед.; в 2023 г. – 13 280 ед.; в 2024 г. – 16 476 ед
6.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства	Приказ (проект) департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Краснодарского края	
6.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	07.07.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
6.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.07.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение о предоставлении субсидии
6.4	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» (оказание комплексных услуг)"	-	30.07.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				предпринимательства Краснодарского края	
6.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг комплекса услуг, оказанных за 9 месяцев 2021 года субъектам МСП"	-	30.09.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
6.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.08.2022	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края разработан
6.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.08.2022	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края согласован
6.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.08.2022	Целищева А. Ю., Заместитель начальника	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Краснодарского края
6.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.08.2022	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
6.10	Контрольная точка "Перечислена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» в целях развития малого и среднего предпринимательства"	-	31.08.2022	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
6.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	20.12.2022	Пистунова Е. А., исполнительный	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказания услуги (выполнения работы)"			директор	
6.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
6.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
6.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
6.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
6.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
6.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
6.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
6.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				директор	
7	Результат "В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний "	-	20.12.2024	Куликов И. А., Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	Субъекты МСП размещены на льготных условиях на производственных площадях и помещениях промышленных парков, технопарков. По состоянию на 20 декабря 2024 г. не менее 13 субъектов МСП (накопленным итогом) получат доступ к территориям создаваемых на территории Краснодарского края промышленных парков, технопарков
7.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Приказ (проект) Департамента промышленной политики Краснодарского края
7.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	10.03.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Приказ департамента промышленной политики Краснодарского края
7.3	Контрольная точка "Соглашение заключено"	-	22.03.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидий
7.4	Контрольная точка "Субсидии перечислены"	-	31.07.2021	Шевцова Н. Ю., Начальник отдела	Прочий тип документа Платежные поручения
7.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг размещения резидентов на площадке индустриального (промышленного) парка «ДОСТОЯНИЕ»"	-	30.09.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края
7.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края
7.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края
7.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2023	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края
7.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края
7.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края
7.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2024	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края
7.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края
7.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края
8	Результат "В Краснодарском крае ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Фонда «Центр координации поддержки	-	20.12.2024	Воротников Р. С., директор	Субъектами МСП- экспортерами обеспечен ежегодный объем экспорта. В 2024 году (по состоянию на 20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» "				декабря) объем экспорта МСП составит 0,0265 млрд долл. США (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
8.1	Контрольная точка "В I квартале 2021 года осуществлен мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»"	-	31.03.2021	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
8.2	Контрольная точка "Во II квартале 2021 года осуществлен мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»"	-	30.06.2021	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
8.3	Контрольная точка "В III квартале 2021 года осуществлен мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»"	-	30.09.2021	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
8.4	Контрольная точка "Организовано оказание консолидированной поддержки экспортно-ориентированным субъектам МСП в	-	20.12.2021	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	сфере организации и развития экспортной деятельности"				среднего предпринимательства»
8.5	Контрольная точка "Оказано содействие в участии субъектов МСП в мероприятиях по тематике экспортной деятельности"	-	20.12.2021	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
8.6	Контрольная точка "Реализованы программы обучения субъектов МСП в сфере внешнеэкономической деятельности"	-	20.12.2021	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
8.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
8.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
8.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
8.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2023	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
8.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	20.12.2023	Воротников Р. С.,	Отчет Фонда "Центр координации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			директор	поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
8.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
8.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2024	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
8.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
8.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Воротников Р. С., директор	Отчет Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
9	Результат "В Краснодарском крае увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков "	-	20.12.2024	Куликов И. А., Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	В 2024 году, по состоянию на 20 декабря, объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составит 133 млн рублей
9.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций, вложенных	-	31.03.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	резидентами в создание своих производств на площадке индустриального (промышленного) парка «ДОСТОЯНИЕ» в I квартале 2021 года»"				
9.2	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.05.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Реестр актов ввода оборудования в эксплуатацию
9.3	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.05.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Реестр актов монтажа оборудования
9.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.05.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Справка департамента промышленной политики Краснодарского края
9.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций, вложенных резидентами в создание своих производств на площадке индустриального (промышленного) парка «ДОСТОЯНИЕ» в I полугодии 2021 года"	-	30.06.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края
9.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	02.08.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
9.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	02.09.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Акт ввода в эксплуатацию объектов I этапа строительства
9.8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций, вложенных резидентами в создание своих производств на площадке индустриального (промышленного) парка «ДОСТОЯНИЕ» за 9 месяцев 2021 года"	-	30.09.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края
9.9	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.10.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Свидетельство о госрегистрации на объекты I этапа строительства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.11.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Реестр договоров поставки (подряда) оборудования
9.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2021	Тихонова З. Б., начальник отдела	Справка департамента промышленной политики Краснодарского края о технической готовности объекта
9.12	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	30.03.2022	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Реестр актов монтажа оборудования
9.13	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	30.03.2022	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Реестр актов ввода оборудования в эксплуатацию
9.14	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.03.2022	Тихонова З. Б., начальник отдела	Справка департамента промышленной политики Краснодарского края
9.15	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.05.2022	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
9.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.06.2022	Тихонова З. Б., начальник отдела	Акт ввода в эксплуатацию объектов II этапа строительства
9.17	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.08.2022	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Свидетельство о госрегистрации на объекты II этапа строительства
9.18	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.06.2023	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Реестр договоров аренды на земельные участки
9.19	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.07.2023	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы проектной документации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.20	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.11.2023	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Реестр контрактов поставки оборудования
9.21	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.12.2023	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Разрешение на строительство
9.22	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2023	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Реестр актов выполненных работ
9.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2023	Тихонова З. Б., начальник отдела	Справка о технической готовности объекта
9.24	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	20.12.2024	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Реестр договоров аренды на земельные участки
9.25	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	20.12.2024	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы проектной документации
9.26	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	20.12.2024	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Разрешение на строительство
9.27	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2024	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Реестр актов выполненных работ
9.28	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	20.12.2024	Тихонова З. Б., начальник отдела	Прочий тип документа Реестр контрактов поставки оборудования
9.29	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2024	Тихонова З. Б., начальник отдела	Справка о технической готовности объекта
10	Результат "В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии)"	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО): в 2021 г. – 2091,5959 млн рублей; в 2022 г. – 2135,5454 млн рублей; в 2023 г. – 2221,4467 млн рублей; в 2024 г. – 2309,3457 млн рублей. Показатель «объем предоставленных поручительств», значения которого: в 2021 г. – 1 150 млн рублей; в 2022 г. – 1 174,2 млн рублей; в 2023 г. – 1 221,4 млн рублей; в 2024 г. – 1 269,7 млн рублей
10.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной в I квартале 2021 года субъектам МСП, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края"	-	31.03.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
10.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.07.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
10.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.07.2021	Целищева А. Ю.,	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	субсидии
10.4	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	-	31.07.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
10.5	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	31.07.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной за 9 месяцев 2021 года субъектам МСП, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края"		30.09.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
10.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
10.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
10.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
10.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
10.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
10.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.01.2023	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
10.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
10.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.01.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
11	Результат "В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам Фонда микрофинансирования Краснодарского края "	-	20.12.2024	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Фондом микрофинансирования Краснодарского края (далее – МФО) обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов субъектам МСП. В 2024 году, по состоянию на 20 декабря, количество действующих микрозаймов, выданных МФО, составит 1 298 ед.
11.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов субъектам МСП по действующим на конец I квартала 2021 года договорам займов"	-	31.03.2021	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
11.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов субъектам МСП по действующим на конец I полугодия 2021 года договорам займов"	-	30.06.2021	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
11.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов субъектам МСП по действующим на конец III квартала 2021 года договорам займов"	-	30.09.2021	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
11.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	20.12.2021	Коваленко О. В.,	Отчет Фонда микрофинансирования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	выполнены)"			Исполнительный директор	Краснодарского края
11.5	Контрольная точка "Приняты и рассмотрены заявления от субъектов МСП на получение микрозаймов"	-	20.12.2021	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
11.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
11.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
11.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
11.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
11.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
11.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
11.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.01.2024	Коваленко О. В., Исполнительный	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказания услуги (выполнения работы)"			директор	
11.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
11.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
12	Результат "В Краснодарском крае обеспечено оказание субъектам МСП информационной поддержки "	-	27.12.2024	Воробьев В. Ю., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Осуществлено сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет»: в 2021 г. – 1 ед.; в 2022 г. – 1 ед.; в 2023 г. – 1 ед.; 2024 г. – 1 ед.
12.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения в I квартале 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"	-	20.04.2021	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
12.2	Контрольная точка "Произведена оплата по итогам проведенного мониторинга исполнения в I квартале 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"	-	30.04.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Краснодарского края	
12.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения в I полугодии 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"	-	20.07.2021	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
12.4	Контрольная точка "Произведена оплата по итогам проведенного мониторинга исполнения в I полугодии 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"	-	31.07.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
12.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения в III квартале 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"	-	20.10.2021	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
12.6	Контрольная точка "Произведена оплата по итогам проведенного мониторинга исполнения в III квартале 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"	-	31.10.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Краснодарского края	
12.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения в IV квартале 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"	-	24.12.2021	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
12.8	Контрольная точка "Произведена оплата по итогам проведенного мониторинга исполнения в IV квартале 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"	-	27.12.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
12.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2022	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
12.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2022	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
12.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2022	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		27.12.2023	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
12.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2023	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
12.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2023	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
12.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2024	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
12.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2024	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
12.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Глузмин О. Н., Главный консультант	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
13	Результат "В Краснодарском крае в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных	-	31.12.2024	Дерека Ф. И., Министр	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения до 2024 года не менее 165

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	хозяйств граждан"				новых субъектов МСП и ЛПХ в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию
13.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
13.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	25.06.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
13.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения за 9 месяцев 2021 года в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан"	-	30.09.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
13.4	Контрольная точка "С органами местного самоуправления и субъектами МСП в сфере АПК проведены совещания"	-	31.12.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	
13.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
13.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
13.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
13.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.2023	Тананин А. А.,	Отчет министерства сельского

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	выполнены)"			Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
13.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
13.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
13.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				кооперации	
13.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
13.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
14	Результат "В Краснодарском крае осуществлено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом"	-	31.12.2024	Дерека Ф. И., Министр	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, до 29 ед. на конец 2024 года
14.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края (проект)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	27.05.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
14.3	Контрольная точка "В 2021 году (за 9 месяцев) в сферу АПК вовлечены новые субъекты МСП"	-	30.09.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Прочий тип документа выписка ЕГРЮЛ
14.4	Контрольная точка "С органами местного самоуправления и субъектами МСП в сфере АПК проведены совещания"	-	31.12.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
14.5	Контрольная точка "В 2021 году в сферу АПК вовлечены новые субъекты МСП"	-	31.12.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и	Прочий тип документа выписка ЕГРЮЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				сельскохозяйственной кооперации	
14.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
14.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
14.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
14.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	
14.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
14.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
14.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
14.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2024	Тананин А. А., Заместитель	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказания услуги (выполнения работы)"			начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	промышленности Краснодарского края
14.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
15	Результат "В Краснодарском крае субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса"	-	31.12.2024	Дерека Ф. И., Министр	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы. На конец 2024 года государственную поддержку получат не менее 50 субъектов МСП (накопительным итогом) в АПК
15.1	Контрольная точка "Опубликовано извещения о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на	-	01.06.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	реализацию «Агростартап»"			малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	
15.2	Контрольная точка "Опубликовано извещение о начале приема документов для предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы"	-	30.06.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Прочий тип документа
15.3	Контрольная точка "Приняты заявки и документы на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию «Агростартап»"	-	01.07.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
15.4	Контрольная точка "Определены победители конкурсного отбора для предоставления грантов (крестьянские (фермерские) хозяйства на реализацию «Агростартап»)"	-	03.08.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Протокол заседания конкурсной комиссии
15.5	Контрольная точка "Приняты документы для предоставления субсидий сельскохозяйственным	-	06.08.2021	Тананин А. А., Заместитель	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы"			начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	промышленности Краснодарского края
15.6	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов с победителями конкурсного отбора (крестьянские (фермерские) хозяйства на реализацию «Агростартап»)"	-	25.08.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Соглашение о предоставлении грантов
15.7	Контрольная точка "Перечислены гранты победителям конкурсного отбора (крестьянские (фермерские) хозяйства на реализацию «Агростартап»)"	-	31.08.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Прочий тип документа Платежные поручения
15.8	Контрольная точка "Определены получатели субсидии (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)"	-	09.09.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.9	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)"	-	24.09.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Соглашение о предоставлении субсидий
15.10	Контрольная точка "Перечислены субсидии (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)"	-	30.09.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Прочий тип документа Платежные поручения
15.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
15.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				сельскохозяйственной кооперации	
15.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
15.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
15.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
15.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	
15.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
15.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
15.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Тананин А. А., Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Акселерация МСП

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		5
2	Администратор регионального проекта	Беляев М. А.	Заместитель начальника управления	Воробьев В. Ю.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Глузмин О. Н.	Главный консультант	Воробьев В. Ю.	5
4	Участник	Дерека Ф. И.	Министр		5
5	Участник	Лукашева О. В.	исполнительный директор		10
6	Участник	Тананин А. А.	Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Дерека Ф. И.	5
7	Участник	Хоменков П. М.	директор		5
8	Руководитель проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		5
9	Куратор	Руппель А. А.	Заместитель главы администрации (губернатора)		5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
			Краснодарского края		
10	Администратор	Беляев М. А.	Заместитель начальника управления	Воробьев В. Ю.	15
В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Куликов И. А.	Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	Швец В. А.	20
12	Участник регионального проекта	Шевцова Н. Ю.	Начальник отдела	Куликов И. А.	1
13	Участник регионального проекта	Тихонова З. Б.	Начальник отдела проектов территориального развития департамента промышленной политики Краснодарского края	Дорожков М. Г.	30
14	Участник регионального проекта	Тихонова З. Б.	начальник отдела	Куликов И. А.	30
В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам Фонда микрофинансирования Краснодарского края					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко О. В.	Исполнительный директор		10
16	Участник регионального проекта	Коваленко О. В.	Исполнительный директор		10
17	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и	Воробьев В. Ю.	15

			развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
18	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
В Краснодарском крае субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке регионального экспортного центра					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воротников Р. С.	директор		15
20	Участник регионального проекта	Воротников Р. С.	директор		15
21	Участник регионального проекта	Коваленко Д. В.	Заместитель начальника управления инвестиционного маркетинга и экспорта, начальник отдела развития экспортной деятельности в управлении инвестиционного маркетинга и экспорта департамента	Воробьев В. Ю.	5
22	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
23	Участник регионального проекта	Воротников Р. С.	Директор фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего		15

			предпринимательства»		
В Краснодарском крае субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки, по единым требованиям к оказанию поддержки					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор		15
25	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
26	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор		15
27	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	15
28	Участник регионального проекта	Авдеев В. А.	Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства депаратмента инвестиции и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воронов В. С.	20
29	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор		15
30	Участник регионального	Жабин В. В.	Исполнительный директор		40

	проекта		унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»		
В Краснодарском крае увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Куликов И. А.	Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	Швец В. А.	20
32	Участник регионального проекта	Хоменков П. М.	директор		5
33	Участник регионального проекта	Тихонова З. Б.	начальник отдела	Куликов И. А.	30
В Краснодарском крае ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воротников Р. С.	директор		15
35	Участник регионального проекта	Воротников Р. С.	директор		15
В Краснодарском крае осуществлено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр		5
37	Участник регионального проекта	Тананин А. А.	Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Дерека Ф. И.	5

В Краснодарском крае в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр		5
39	Участник регионального проекта	Тананин А. А.	Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Дерека Ф. И.	5
В Краснодарском крае субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр		5
41	Участник регионального проекта	Тананин А. А.	Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Дерека Ф. И.	5
В Краснодарском крае обеспечено консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд. рублей)					
42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор		15
43	Участник регионального проекта	Ерышева Н. В.	Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	Воробьев В. Ю.	5
44	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и	Воробьев В. Ю.	5

			развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии)					
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор		15
46	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	15
47	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в структуре унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»					
48	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор		15
49	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5

50	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	15
51	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор		15
52	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор		15
В Краснодарском крае обеспечено оказание субъектам МСП информационной поддержки					
53	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		5
54	Участник регионального проекта	Глузмин О. Н.	Главный консультант	Воробьев В. Ю.	5
В Краснодарском крае унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» обеспечено оказание государственной поддержки субъектам инновационной деятельности					
55	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лукашева О. В.	исполнительный директор		10
56	Участник регионального проекта	Авдеев В. А.	Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства депаратмента инвестиции и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воронов В. С.	20

57	Участник регионального проекта	Лукашева О. В.	исполнительный директор		10
58	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор		15
59	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор		15
60	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
61	Участник регионального проекта	Шевхужева Е. А.	Начальник отдела	Воробьев В. Ю.	10
62	Участник регионального проекта	Хараджян Л. В.	Начальник отдела		15
63	Участник регионального проекта	Жабин В. В.	Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»		40
В Краснодарском крае обеспечено проведение акселерационных программ, направленных на развитие инновационной деятельности					
64	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лукашева О. В.	исполнительный директор		10
65	Участник регионального проекта	Лукашева О. В.	исполнительный директор		10
66	Участник регионального проекта	Шевхужева Е. А.	Начальник отдела	Воробьев В. Ю.	10