П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса				
Краткое наименование регионального проекта	Предакселерация		Срок реализации проекта	11.01.2021	20.12.2024
Куратор регионального проекта	Руппель А.А.		Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьев В.Ю.		Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Беляев М.А.		Заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"		
		Подпрограмма	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае		

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)										
1	В Краснодарском крае субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов	Единица	-	-	17	21	24	27	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта): в 2021 г. – 17 ед.; в 2022 г. – 21 ед.; в 2023 г. – 24 ед.; в 2024 г. – 27 ед. Показатели:1) увеличение доходов от осуществления деятельности субъектом МСП, получившим поддержку, в году, следующем за годом предоставления гранта в форме субсидии: в 2021 г. - не менее 5%; в 2022 г. - не менее 5%; в 2023 г. - не менее 5%; в 2024 г. - не менее 5%; 2) создание постоянного рабочего места субъектом МСП, получившим поддержку, и его сохранение в	Оказание услуг (выполнение работ)

									течение не менее 3 лет с даты получения гранта: в 2021 г. - 1 ед.; в 2022 г. - 1 ед.; в 2023 г. - 1 ед.; в 2024 г. - 1 ед.	
2	В Краснодарском крае гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационны и образовательных услуг	Тысяча единиц	-	-	8.943	10.923	14.813	18.565	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн - и онлайн- форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги): в 2021 г. – 8,943 тыс. ед.; в 2022 г. – 10,923 тыс. ед.; в 2023 г. – 14,813 тыс. ед.; в 2024 г. – 18,565 тыс. ед. Показатели: 1) количество услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также	Оказание услуг (выполнение работ)

									информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн - и онлайн- форматах, оказанных гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, составит: в 2021 г. – 8 943 ед.; в 2022 г. – 10 923 ед.; в 2023 г. – 14 813 ед.; в 2024 г. – 18 565 ед.; 2) число участников в форумах, проведенных в онлайн- и (или) офлайн-форматах, составит: в 2021 г. – 12 000 чел.	
3	В Краснодарском крае улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения	Тысяча единиц	-	-	36.843	38.501	40.234	42.045	Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения на территории Краснодарского края, на конец 2024 года составит более 42 тысяч человек	Принятие нормативного правового (правового) акта
4	В Краснодарском крае начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса	Миллиард рублей	-	-	0.1558	0.1738	0.1958	0.2097	Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края, составит 735,1 млн рублей	Оказание услуг (выполнение работ)
5	В Краснодарском крае начинающим предпринимателям	Единица	-	-	147	159	168	181	Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим	Оказание услуг (выполнение работ)

	предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов								предпринимателям, составит 181 ед.	
6	В Краснодарском крае организовано и проведено мероприятие для начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству	Человек	-	-	100	-	-	-	Число участников, прошедших программу наставничества: в 2021 г. – 100 чел. Показатель «число начинающих предпринимателей (со сроком регистрации на территории Краснодарского края, не превышающим 6 месяцев на момент обращения), физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, принявших участие в мероприятии», значение которого составит в 2021 г. – 3 000 чел.	Утверждение документа

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В Краснодарском крае субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	8 049,80	9 876,50	11 337,90	13 164,50	42 428,70
1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	8 049,80	9 876,50	11 337,90	13 164,50	42 428,70
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	В Краснодарском крае гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	134 751,20	46 640,60	77 978,70	89 374,40	348 744,90
2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	134 751,20	46 640,60	77 978,70	89 374,40	348 744,90
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	В Краснодарском крае организовано и проведено мероприятие для начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	154 801,00	56 517,10	89 316,60	102 538,90	403 173,60
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	154 801,00	56 517,10	89 316,60	102 538,90	403 173,60
бюджет субъекта		0,00	0,00	154 801,00	56 517,10	89 316,60	102 538,90	403 173,60
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Предакселерация

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Краснодарском крае организовано и проведено мероприятие для начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству"	-	31.12.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Число участников, прошедших программу наставничества: в 2021 г. – 100 чел. Показатель «число начинающих предпринимателей (со сроком регистрации на территории Краснодарского края, не превышающим 6 месяцев на момент обращения), физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, принявших участие в мероприятии», значение которого составит в 2021 г. – 3 000 чел.
1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	25.03.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	02.04.2021		Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.3	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	08.04.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	13.04.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Краснодарского края	
1.5	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса на организацию и проведение мероприятия, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству, для молодежи (начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно)"	-	19.04.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
1.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг достижения значения результата по итогам I полугодия 2021 года"	-	30.06.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
1.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг достижения значения результата по итогам 9 месяцев 2021 года"	-	30.09.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
2	Результат "В Краснодарском крае субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов "	-	20.12.2024	Воробьев В. Ю., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта): в 2021 г. – 17 ед.; в 2022 г. – 21 ед.; в 2023 г. – 24 ед.; в 2024 г. – 27 ед. Показатели:1) увеличение доходов от осуществления деятельности субъектом МСП, получившим поддержку, в году,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					следующем за годом предоставления гранта в форме субсидии: в 2021 г. - не менее 5%; в 2022 г. - не менее 5%; в 2023 г. - не менее 5%; в 2024 г. - не менее 5%; 2) создание постоянного рабочего места субъектом МСП, получившим поддержку, и его сохранение в течение не менее 3 лет с даты получения гранта: в 2021 г. - 1 ед.; в 2022 г. - 1 ед.; в 2023 г. - 1 ед.; в 2024 г. - 1 ед.
2.1	Контрольная точка "Приняты и рассмотрены документы субъектов МСП в целях принятия решения о признании (об отказе в признании) субъектов МСП социальными предприятиями"	-	01.06.2021	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.2	Контрольная точка "В ФНС России представлены сведения о субъектах МСП, имеющих статус социального предприятия, для их включения в единый реестр субъектов МСП"	-	05.07.2021	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.3	Контрольная точка "Документ разработан и утвержден"	-	25.07.2021	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
2.4	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора для предоставления грантов"	-	31.07.2021	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.5	Контрольная точка "Приняты заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов"	-	01.09.2021	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6	Контрольная точка "Определены победители конкурсного отбора для предоставления грантов"		01.10.2021	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Протокол заседания конкурсной комиссии
2.7	Контрольная точка "С победителями конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении грантов"	-	15.11.2021	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении грантов
2.8	Контрольная точка "Победителям конкурсного отбора перечислены гранты"	-	30.11.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежные поручения
2.9	Контрольная точка "В ФНС России представлены сведения о субъектах МСП, имеющих статус социального предприятия, для их включения в единый реестр субъектов МСП"	-	05.07.2022	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.10	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора для предоставления грантов"	-	15.07.2022	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.11	Контрольная точка "Приняты заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов"	-	15.08.2022	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.12	Контрольная точка "Определены победители конкурсного отбора для предоставления	-	15.09.2022	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Протокол заседания конкурсной комиссии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	грантов"				
2.13	Контрольная точка "С победителями конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении грантов"	-	31.10.2022	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении грантов
2.14	Контрольная точка "Победителям конкурсного отбора перечислены гранты"	-	20.12.2022	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежные поручения
2.15	Контрольная точка "В ФНС России представлены сведения о субъектах МСП, имеющих статус социального предприятия, для их включения в единый реестр субъектов МСП"	-	05.07.2023	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.16	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора для предоставления грантов"	-	15.07.2023	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.17	Контрольная точка "Приняты заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов"	-	15.08.2023	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.18	Контрольная точка "Определены победители конкурсного отбора для предоставления грантов"	-	15.09.2023	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Протокол заседания конкурсной комиссии
		-			Соглашение о предоставлении грантов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.19	Контрольная точка "С победителями конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении грантов"		31.10.2023	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	
2.20	Контрольная точка "Победителям конкурсного отбора перечислены гранты"	-	20.12.2023	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежные поручения
2.21	Контрольная точка "В ФНС России представлены сведения о субъектах МСП, имеющих статус социального предприятия, для их включения в единый реестр субъектов МСП"	-	05.07.2024	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.22	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора для предоставления грантов"	-	15.07.2024	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.23	Контрольная точка "Приняты заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов"	-	15.08.2024	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
2.24	Контрольная точка "Определены победители конкурсного отбора для предоставления грантов"	-	15.09.2024	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Протокол заседания конкурсной комиссии
2.25	Контрольная точка "С победителями конкурсного отбора заключены соглашения о	-	31.10.2024	Шевхужева Е. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении грантов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	предоставлении грантов"				
2.26	Контрольная точка "Победителям конкурсного отбора перечислены гранты"	-	20.12.2024	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежные поручения
3	Результат "В Краснодарском крае гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг "	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн- форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги): в 2021 г. – 8,943 тыс. ед.; в 2022 г. – 10,923 тыс. ед.; в 2023 г. – 14,813 тыс. ед.; в 2024 г. – 18,565 тыс. ед. Показатели: 1) количество услуг,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн- форматах, оказанных гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, составит: в 2021 г. – 8 943 ед.; в 2022 г. – 10 923 ед.; в 2023 г. – 14 813 ед.; в 2024 г. – 18 565 ед.; 2) число участников в форумах, проведенных в онлайн- и (или) офлайн-форматах, составит: в 2021 г. – 12 000 чел.
3.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ (проект) департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
3.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	07.07.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	
3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.07.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение о предоставлении субсидии
3.4	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» (комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг)"	-	30.07.2021	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
3.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг комплекса услуг, оказанных за 9 месяцев 2021 года гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям"	-	30.09.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2022	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
3.7	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	01.06.2022	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.06.2022	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				предпринимательства Краснодарского края	
3.9	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» (комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг)"	-	30.06.2022	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
3.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2023	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
3.11	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	01.06.2023	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	
3.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.06.2023	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение о предоставлении субсидии
3.13	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» (комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг)"	-	30.06.2023	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение
3.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2024	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	
3.15	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	01.06.2024	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
3.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.06.2024	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение о предоставлении субсидии
3.17	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» (комплекс услуг, направленных на вовлечение в	-	30.06.2024	Тетерин О. В., Начальник финансово-юридического управления	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг)"			департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	
4	Результат "В Краснодарском крае улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения "	-	20.12.2024	Воробьев В. Ю., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения на территории Краснодарского края, на конец 2024 года составит более 42 тысяч человек
4.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.04.2021	Акулова О. И., Начальник отдела	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден (подписан)"	-	01.04.2021	Акулова О. И., Начальник отдела	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.3	Контрольная точка "Документ направлен"	-	01.04.2021	Акулова О. И., Начальник отдела	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг востребованности патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей"	-	31.08.2021	Акулова О. И., Начальник отдела	Прочий тип документа
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг, анализ проведенной работы в направлении популяризации патентной системы налогообложения"		20.12.2021	Акулова О. И., Начальник отдела	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2022	Акулова О. И., Начальник отдела	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.7	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден (подписан)"	-	01.03.2022	Акулова О. И., Начальник отдела	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.8	Контрольная точка "Документ направлен"	-	01.03.2022	Акулова О. И., Начальник отдела	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг, анализ проведенной работы в направлении популяризации патентной системы налогообложения"	-	20.12.2022	Акулова О. И., Начальник отдела	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2023	Акулова О. И., Начальник отдела	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.11	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден (подписан)"	-	01.03.2023	Акулова О. И., Начальник отдела	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.12	Контрольная точка "Документ направлен"	-	01.03.2023	Акулова О. И., Начальник отдела	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг, анализ проведенной работы в направлении популяризации патентной системы налогообложения"	-	20.12.2023	Акулова О. И., Начальник отдела	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2024	Акулова О. И., Начальник отдела	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.15	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден (подписан)"	-	01.03.2024	Акулова О. И., Начальник отдела	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.16	Контрольная точка "Документ направлен"	-	01.03.2024	Акулова О. И., Начальник отдела	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
4.17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг, анализ проведенной работы в направлении популяризации патентной системы налогообложения"	-	20.12.2024	Акулова О. И., Начальник отдела	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
5	Результат "В Краснодарском крае начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	старта бизнеса "				поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края, составит 735,1 млн рублей
5.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной в I квартале 2021 года начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края"	-	31.03.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной в I полугодии 2021 года начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края"	-	30.06.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной за 9 месяцев 2021 года начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края"	-	30.09.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.4	Контрольная точка "От организаций партнеров Фонда развития бизнеса Краснодарского края приняты заявки и пакеты документов на предоставление поручительств начинающим предпринимателям"	-	20.12.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.5	Контрольная точка "Принятые заявки и пакеты документов от организаций партнеров Фонда развития бизнеса Краснодарского края на	-	20.12.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	предоставление поручительств начинающим предпринимателям рассмотрены и по ним приняты решения"				
5.6	Контрольная точка "Заключены договора поручительств, одной из сторон которых является начинающий предприниматель"	-	20.12.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.7	Контрольная точка "Начинающие предприниматели проинформированы о возможности оформления поручительства Фонда развития бизнеса Краснодарского края в качестве обеспечения по привлекаемому финансированию"	-	20.12.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.8	Контрольная точка "От организаций партнеров Фонда развития бизнеса Краснодарского края приняты заявки и пакеты документов на предоставление поручительств начинающим предпринимателям, необходимых для привлечения финансирования"	-	20.12.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.9	Контрольная точка "Принятые заявки и пакеты документов от организаций партнеров Фонда развития бизнеса Краснодарского края на предоставление поручительств начинающим предпринимателям рассмотрены и по ним приняты решения"	-	20.12.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.10	Контрольная точка "Заключены договора поручительств, одной из сторон которых является начинающий предприниматель"	-	20.12.2022	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.11	Контрольная точка "От организаций партнеров	-	20.12.2023	Пистунова Е. А.,	Отчет Фонда развития бизнеса

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Фонда развития бизнеса Краснодарского края приняты заявки и пакеты документов на предоставление поручительств начинающим предпринимателям, необходимых для привлечения финансирования"			исполнительный директор	Краснодарского края
5.12	Контрольная точка "Принятые заявки и пакеты документов от организаций партнеров Фонда развития бизнеса Краснодарского края на предоставление поручительств начинающим предпринимателям рассмотрены и по ним приняты решения"	-	20.12.2023	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.13	Контрольная точка "Заключены договора поручительств, одной из сторон которых является начинающий предприниматель"	-	20.12.2023	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.14	Контрольная точка "От организаций партнеров Фонда развития бизнеса Краснодарского края приняты заявки и пакеты документов на предоставление поручительств начинающим предпринимателям, необходимых для привлечения финансирования"	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.15	Контрольная точка "Принятые заявки и пакеты документов от организаций партнеров Фонда развития бизнеса Краснодарского края на предоставление поручительств начинающим предпринимателям рассмотрены и по ним приняты решения"	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края
5.16	Контрольная точка "Заключены договора поручительств, одной из сторон которых является начинающий предприниматель"	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6	Результат "В Краснодарском крае начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов "	-	20.12.2024	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, составит 181 ед.
6.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям по действующим на конец I квартала 2021 года договорам займов"	-	31.03.2021	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям по действующим на конец I полугодия 2021 года договорам займов"	-	30.06.2021	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям по действующим на конец III квартала 2021 года договорам займов"	-	30.09.2021	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.4	Контрольная точка "Приняты заявления от начинающих предпринимателей на получение микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт»"	-	20.12.2021	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.5	Контрольная точка "Поступившие от начинающих предпринимателей заявления на получение микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт» рассмотрены"	-	20.12.2021	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.7	Контрольная точка "Приняты заявления от начинающих предпринимателей на получение	-	20.12.2022	Коваленко О. В., Исполнительный	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт»"			директор	
6.8	Контрольная точка "Поступившие от начинающих предпринимателей заявления на получение микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт» рассмотрены"	-	20.12.2022	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.10	Контрольная точка "Начинающие предприниматели проинформированы о возможности получения микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт»"	-	20.12.2023	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.11	Контрольная точка "Приняты заявления от начинающих предпринимателей на получение микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт»"	-	20.12.2023	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.12	Контрольная точка "Поступившие от начинающих предпринимателей заявления на получение микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт» рассмотрены"	-	20.12.2023	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.14	Контрольная точка "Начинающие предприниматели проинформированы о возможности получения микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт»"	-	20.12.2024	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.15	Контрольная точка "Приняты заявления от	-	20.12.2024	Коваленко О. В.,	Отчет Фонда микрофинансирования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	начинающих предпринимателей на получение микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт»"			Исполнительный директор	Краснодарского края
6.16	Контрольная точка "Поступившие от начинающих предпринимателей заявления на получение микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт» рассмотрены"	-	20.12.2024	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края
6.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Коваленко О. В., Исполнительный директор	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Предакселерация

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		5
2	Администратор регионального проекта	Беляев М. А.	Заместитель начальника управления	Воробьев В. Ю.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		5
4	Куратор	Руппель А. А.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		5
5	Администратор	Беляев М. А.	Заместитель начальника управления	Воробьев В. Ю.	10
В Краснодарском крае улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		5
7	Участник регионального	Акулова О. И.	Начальник отдела	Воробьев В. Ю.	5

	проекта				
В Краснодарском крае начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор		15
9	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор		15
В Краснодарском крае начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коваленко О. В.	Исполнительный директор		10
11	Участник регионального проекта	Коваленко О. В.	Исполнительный директор		10
В Краснодарском крае субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		5
13	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
14	Участник регионального проекта	Шевхужева Е. А.	Начальник отдела	Воробьев В. Ю.	10
В Краснодарском крае гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных					

на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор		15
16	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
17	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	15
В Краснодарском крае организовано и проведено мероприятие для начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор		15
19	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
20	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор		15

21	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	15